

REPORTE SPRINT 1

Gerencia de Proyectos Informáticos


Politécnico Grancolombiano.

Contenido

BurnDownChart	3
Mockups	4
Reporte de Contribución	10
Diagrama de barras	11
Red de Trabajo	11
Ajustes a la documentación	12
Rubrica de calificación	12


BurnDownChart

De acuerdo a la gráfica del BurnDownChart donde se describe la asignación por horas en el eje Y y los días que duró el Sprint 1, se puede observar que el equipo cumplio con las issues asignadas, fueron cerradas y configuradas en su totalidad (Milestones, asignación de horas, asignación de labels, asignación de usuarios)



Mockups

Se realizaron los mockups de la página web del proyecto. Cada pantalla tiene un mockup correspondiente y a medida que ha avanzado el curso se ha venido trabajando en el desarrollo de los mismos

















Analisis de la compañia

 $Lorem\ ipsum\ dolor\ sit\ amet,\ consectetur\ adipiscing\ elit.\ Cras\ et\ elementum\ nunc,\ non\ sollicitudin\ turpis.$

Mauris vitae iaculis magna. Mauris ligula felis, dictum nec diam ac, scelerisque ultrices nunc. Vestibulum risus magna, placerat non imperdiet nec, ullamcorper quis enim.







Inicio Justificación Entendiendo el negocio Artefactos Metodología Herramientas

Herramientas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et elementum nunc, non sollicitudin turpis. Mauris vitae iaculis magna. Mauris ligula felis, dictum nec diam ac, scelerisque ultrices nunc. Vestibulum risus magna, placerat non imperdiet nec, ullamcorper quis enim.

Duis cursus hendrerit libero eget dapibus.
Praesent condimentum sem nec massa posuere,
a tincidunt leo maximus. Quisque nisi orci,
volutpat ac arcu suscipit, pellentesque porttitor
ipsum. Mauris volutpat ac eros vel luctus.

















Inicio Justificación Entendiendo el negocio Artefactos Metodología Herramientas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Cras et elementum nunc, non sollicitudin turpis. Mauris vitae iaculis magna.

Mauris ligula felis, dictum nec diam ac, scelerisque ultrices nunc. Vestibulum risus magna, placerat non imperdiet nec, ullamcorper quis enim.



11.





Inicio Justificación Entendiendo el ne	gocio Artefactos M	etodologia Herramientas
--	--------------------	-------------------------



¿Qué es BIDA?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et elementum nunc, non sollicitudin turpis. Mauris vitae iaculis magna. Mauris ligula felis, dictum nec diam ac, scelerisque ultrices nunc. Vestibulum risus magna, placerat non imperdiet nec, ullamcorper quis enim.

Duis cursus hendrerit libero eget dapibus. Praesent condimentum sem nec massa posuere, a tincidunt leo maximus. Quisque nisi orci, volutpat ac arcu suscipit, pellentesque porttitor ipsum. Mauris volutpat ac eros vel luctus. Praesent feugiat felis velit, sit amet commodo elit vestibulum quis. Praesent in mollis tortor, in malesuada diam.

Phasellus porttitor lacus nulla, id consectetur elit mattis eget. Etiam leo libero, dapibus nec urna a, sodales elementum ex.

11.

Reporte de Contribución

En éste reporte se puede observar que un usuario ha realizado la mayoría de los commit durante el sprint, es necesario que los avances que cada usuario haga, genere un commit para al final tener una entrega de valor que deberá ser mezclada (merge) hacia el master.

Los usuarios faltantes, deben generar entregas sobre el repositorio para poder observar los aportes en el reporte del sprint 2.




Diagrama de barras

El diagrama de barras nos muestra que el trabajo sobre el repositorio y las entregas parciales y de valor se concentraron los días lunes y jueves. Es necesario generar entregas parciales y subirlas al repositorio tal y como se describió en el reporte de contribución y así generar una gráfica constante de trabajo durante el sprint 2 y 3.



Red de Trabajo

En la red de trabajo, se observan los diferentes branches y los días en los que se realizaron las mezclas sobre el master. Es necesario que los usuarios faltantes, generen su respectivo branch para poder visualizar el trabajo paralelo que se está llevando a cabo, ya que algunas entregas se generaron directamente sobre el master.



Ajustes a la documentación.

En este sprint, no fue programada modificación a la documentación, por el contrario, se generaron documentos nuevos los cuales deben ser revisados por el resto del equipo en la reunión programada para el día domingo.

Los ajustes correspondientes según los comentarios de la entrega 2, se programaran el día viernes 5 de Mayo al inicio del sprint 2.

Rubrica de calificación.

- 1. Nicolás Rubiano
- 1.1 Porcentaje de trabajo: 100%
- 2 Angie Alejo
- 2.1 Porcentaje de trabajo: 100%
- 3 David Jinete
- 3.1 Porcentaje de trabajo: 100%
- 4. Yeiner Maldonado
- 4.1 Porcentaje de trabajo: 100%
- 5 Sebastián Rojas
- 5.1 Porcentaje de trabajo: 100%